

Plan działania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Zadania	Sposób realizacji	Termin realizacji	Wykonawca
<p>Cel: Działania informacyjne Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021</p>	<p>1. Wyznaczenie celów, zadań, sposobu i terminu realizacji oraz wskazanie wykonawców na rzecz poprawy dostępności urzędu;</p>	<p>Październik 2020 - styczeń 2021</p>	<p>koordynator</p>
<p>Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami ze szczególnymi potrzebami</p>	<p>1. Wskazanie organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. Polski Związek Głuchoniemych oddział w Bydgoszcy, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” Inowrocław); 2. Ustalenie zakresu i zasad współpracy z organizacjami</p>	<p>Listopad – grudzień 2020</p>	<p>koordynator</p>
<p>Promocja działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami</p>	<p>1. Wyznaczenie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; 2. Promocja organizacji działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami;</p>	<p>2021</p>	<p>koordynator pracownik ds.promocji w GCKiB</p>
<p>Cel: ocena stanu dostępności</p>			
<p>Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym w GCKiB</p>	<p>1. Przegląd dostosowania obiektów GCKiB w Kcyni (budynek przy ul. Libelta 27) pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; 2. Oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 3. Ocena możliwości skorzystania ze źródeł finansowych, w ramach których można poprawić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami; W</p>	<p>I etap listopad/grudzień 2020 II etap 2021</p>	<p>koordynator</p>

<p>Nawiązanie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Kcyni</p>	<p>1. Ustalenie zasad, sposobu komunikacji i współpracy.</p>	<p>II etap styczeń-luty 2021</p>	<p>koordynator</p>
<p>Cel: Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami</p>			
<p>Reagowanie na zgłaszane uwagi</p>	<p>1. Rozpatrywanie informacji i wniosków o zapewnieniu dostępności</p>	<p>wg potrzeb</p>	<p>koordynator</p>
<p>Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem istniejących zasobów architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych</p>	<p>1. Uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami; 2. Bieżące usuwanie barier w dostępie do budynku GCKiB w Kcyni 3. Prowadzenie działań mających na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego;</p>	<p>wg potrzeb</p>	<p>koordynator pracownicy GCKiB</p>
<p>Zapewnienie dostępności alternatywnej</p>	<p>1. Zinventaryzowanie istniejących rozwiązań alternatywnych; 2. Ocena stanu technicznego oraz organizacyjnego rozwiązań alternatywnych; 3. Opracowanie planów naprawczych w celu zapewnienia dostępności przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i prawnych; 4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób lub wsparcia technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji teleinformatycznej</p>	<p>styczeń/luty 2021</p>	<p>koordynator pracownicy GCKiB</p>
<p>Cel: Realizacja planu działania</p>			
<p>Koordinator i plan działania</p>	<p>1. Opracowanie koncepcji stanowiska i planu działania – przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi GCKiB w Kcyni. 2. Podanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem www.centrumkultury-kcynia.pl i BIP. 3. Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na stanowisko koordynatora ds. dostępności.</p>	<p>Wrzesień 2020</p>	<p>koordynator</p>
<p>Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osób ze szczególnymi</p>	<p>1. Ocena stanu realizacji przyjętych założeń; 2. Analiza potrzeb oraz zgłaszanie uwag;</p>	<p>2021</p>	<p>koordynator</p>

<p>potrzebami</p>	<p>3. Spotkania koordynatora GCKiB w Kcyni i koordynatora z UM w Kcyni. W spotkaniach udział biorą również informatycy i osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. Spotkania dwa razy do roku do 30 czerwca i 30 listopada lub konieczności wynikającej ze zmiany przepisów.</p>		
<p>Przygotowanie raportu z wdrażania dostępności</p>	<p>1. Zebranie informacji do raportu. Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych, istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad; 2. Przedłożenie Burmistrzowi Kcyni raportu GCKiB w Kcyni o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 3. Opublikowanie na stronie BIP raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</p>	<p>marzec 2021</p>	<p>koordynator</p>

Kcynia, dn. 31.10.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
im. Klary Prilkowej w Kcyni
mgr Hona Kurdelska